

**Møtereferat****Støttegruppemøte luftsystemer****Møte 3/2022, 27. sep 2022**

**Tid (dato, fra kl til kl):** 2022-09-27  
kl. 1300-15:00

**Sted:** FD 61.3008

**Innkalt av (avd og navn):** Ronny Fagereng, FD

**Ordstyrer:** Ronny Fagereng, FD VI

**Referent:** Terje Nylund, FSi

**Deltakere:** Arnstein Frømyr, FSi/Berget  
Hans Fredrik Hansen, FSi/Nammo  
Rune Fleischer, FSi/Thales  
Øivind Klausen, FSi/Indra  
Dag Eivind Huseby, FSi/Kams  
Roar Bergqvist Larsen, FSi/KDA  
Erlen Hoff, FD  
Mathis Maske, FD  
Robert Dahlberg, FST  
Bjørnar Strøm, FMA  
Terje Nylund, FSi

**Saksliste:** Eventuell innleder, tid:

1. **Innledning**  
Fagereng ønsket velkommen.
- Agenda godkjent
  - Referat fra møte 2/2022 godkjent.

2. **Generell status for delportefølje luftsystemer**

**Utvalgte prosjekter**

Ronny Fagereng orienterte.

KVU for kat. 1 prosjektene P7820 MLU C-130J, P7639

Kampluftvern styrking og P7167 Sindre II

levetidsforlengelse er mottatt av FD, og klargjøres for ekstern kvalitetssikring.

KVU for kat. 1-prosjektene P7821 Erstatning MSAM til NASAMS og P7621 Bakkebasert luftvern er ventet FD i løpet av 2022. Det er avhengigheter mellom P7639, P7821 og 7621 Kampluftvern som må vurderes mht missiler med kortere rekkevidde.

FD VI har vurderer å etablere Strategi for videreutvikling av NASAMS, samt etablere program for LV-anskaffelser.

Oppdrag om langtrekkende luftvern er sendes på høring til FST.

P5099 Bærbart luftvern nærmer seg nedvalg og forhandlinger.

Kat. 2-prosjekt 7642 CUAS har gått over i forprosjektfasen. PCUAS, forsinket 10 måneder pga manglende prosjektleder. FSi stiller seg undrende til at problemer med en prosjektleder skal medføre utsettelse i denne størrelsesorden

Signering av kontrakt i P2078 Sensor for militær luftromsovervåking er utsatt til innen utgangen av 2022.

FMA er i forhandlinger med Lockheed Martin. Thales er konkurrent. CLS-kontrakt med NSPA signeres i tilknytning til hovedkontrakten og industrisamarbeidskontrakten.

### **Status forsvarsindustrielle vurderinger Q3/4**

Pågående arbeid for P7637 TUAS, 7642 CUAS og P7621 Bakkebasert luftvern. Ved ev. utløsning av opsjon i P2078 for P7167, vil P7167 knyttes opp til industrisamarbeid i P2078.

#### **3. Helikoptre til Forsvaret**

Kort diskusjon om de forskjellige temaene.

Enighet om at et punkt "Krig i Ukraina konsekvenser for leveranser fra industrien" erstatter "Om strategisk samarbeid og bruk av strategisk avtaler"

P1129 Maritime helikoptre, oppdrag til Forsvaret under utarbeidelse, planlegges fremsendt oktober. P1107 Ny helikopterkapasitet, regjeringsbehandling er utsatt.

FSi ved KAMS inviterer til samarbeid mhp erfaringer så langt, FD takker for tilbudet og vil ta direkte kontakt med Huseby.

#### **4. Strategi for UAV/UAS**

FST J5 jobber med dette basert på utkast til strategi fremsendt av LST. Planlegges brukt også i FRM.

På spørsmål om plan for anskaffelser på P7637 TUAS vil det startes jobbing med delt 2 i Q1 2023. Dette er etter levering av første leveranse.

P6380 UAS behov vil kunne inngå her.

#### **5. Programkonferanse Luftsystemer 2023 – 15. februar 2023, Holmen Fjordhotell**

Mulige temaer for konferansen:

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Krigens folkerett og vedlikehold i krise og krig</li><li>• Depo vedlikehold F35</li><li>• Luftvern</li><li>• Drone strategi</li><li>• Helikopter</li><li>• Hvordan bygge lager etter erfaringer fra Ukraina</li><li>• Revidering av ARF</li></ul>
6.	<b>Status EDF og Luftsystemer</b> God uttelling og god deltakelse utenfor sektoren. Se egen presentasjon Nordisk fokus mhp call utvikling.
7.	<b>Aktiviteter FSi</b> Terje Nylund orienterte, se vedlegg.
8.	<b>Dato og forslag til agendapunkter for neste SGM-møte.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• SGM Luftsystemer nr. 1 / 2023 i FD, 25 januar kl. 13 - 15</li><li>•</li></ul>
9.	<b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• THOR ER kort diskutert.</li></ul>