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Bakgrunn
• Besluttet av Stortinget i 12. juni 2019
• Gjennomføringsordre 14. august 2019
• Prosjektet planlagt terminert i 2030

• Ett felles oppdrag med tre etater involvert; FB, FMA og Forsvaret;
• Oppdrag til FMA om å lede den helhetlige koordineringen av prosjektet, herunder PL for 

P2078
• Oppdrag til FMA og FB for utførelsen av hhv. delprosjekt materiell og delprosjekt EBA
• Egen styringsgruppe med representanter for alle tre etater
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Nøkkelinformasjon - Oppsummert

• Anskaffelse av åtte nye radarer
• Tre på eksisterende lokasjoner
• Fem på nye lokasjoner

• Opsjon på erstatning av tre Sindre II radarsystemer
• En materiellanskaffelse med tilhørende EBA tiltak

• Materiell dekker både sensor og nødvendige støttesystemer

• Etablering av tre regionale vedlikeholdssentre
(Rygge, Ørlandet og Sørreisa)

• Styringsramme 6 744 mill. kroner
• Total kostnadsramme 8 020 mill. kroner
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Nøkkelinformasjon – Nasjonalt «fotavtrykk»
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Organisering - Struktur

Prosjekt 2078
(PL P2078)

Felles 
prosjektkontor

Prosjekt EBA Prosjekt (er) 
Materiell Forsvaret

Prosjektleder P2078

Prosjektleder(e) 
materiell

Prosjektleder 
EBA Brukerkoordinator
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Organisering – Ett integrert prosjekt

«Globalt» perspektiv

«Prosjektets hensikt er at Forsvaret skal 
kunne videreføre evnen til overvåking av 
norsk og tilstøtende luftrom, gjennom å 
erstatte utdaterte sensorer med en 
løsning som møter fremtidige behov»
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Forsvarsbygg: EBA - anskaffelse
• Eiendomserverv
• Vei og infrastruktur
• Bygningsmasse

• Regionale vedlikeholdssentre
• Radarstasjoner

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Regionale vedlikeholdssentre

Eiendomserverv

Vei og infrastruktur

Sensor-EBA
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Forsvarsmateriell: Materiellanskaffelse
• Kontraktsunderlag (RFP) sendt ut til aktuelle kandidater
• Rettet forespørsel til utvalgte leverandører med sikkerhetsavtale
• Tidsfrist for innsending av tilbud er 7. april
• Krav til forsvarsindustrielt samarbeid med leverandøren
• Forventet kontraktssignering Q1 2022

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Forh.

RFP prosess

Tilbud

Sensorproduksjon og -leveranser
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Takk for oppmerksomheten
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