

# Investeringer i forsvarssektoren



Programkonferanse Luftsystemer 13 februar 2020

# Forventninger til ny modell for investeringer



## Tempo



- Økt delegering til Forsvaret
- Redusert gjennomføringstid
- Raskere beslutninger
- Styrking av DOTMLPFI - perspektivet




## Forbedret kvalitet

- FD: overordnet og strategisk planlegging og oppfølging
- Tydeligere ansvar for FSJ i FD
- Økt topplederforankring av investeringsplaner
- Bedre understøttelse av politisk ledelse

# Ny innretning investeringsprosessen (FD)





# Hovedinnretning – ny investeringsmodell

## Porteføljestyling

- En porteføljestrategi og en investeringsplan
- Investeringskomiteen (IK) behandler og anbefaler porteføljestrategien og investeringsplanen. Ledes av FSJ.
- Porteføljeråd (PR) - rådgivende organ for leder FD VI. Behandler porteføljens fremdrift og leveransestatus. Ledes av sjef FD VI.
- FSJ prioriterer hva som fremmes av investeringsbehov.
- Porteføljekontor i FD VI. Forbereder og behandler saker fra IK og PR.
- Rammeverket iht. beste praksis (Management of Portfolios)

## Prosjektstyring

- FD er oppdragsgiver, og ivaretar forsvarsindustrielle aspekter i prosjektene inklusive forsvarsindustrielle vurderinger og analyser.
- Møtearenaer med industrien som programkonferanser, høynivågruppe, kontaktgruppe og støttegrupper videreføres.
- Forsvaret er i all hovedsak prosjekteier for alle prosjekter.
- Forsvaret anbefaler konseptuell løsning
- Forsvaret beslutter alle faseoverganger for prosjekter under 200/300/500 mill. kr.
- Forsvaret delegeres anvendelse av usikkerhetsavsetningen for prosjekter under 200/300/500 mill. kr.
- Forsvarsmateriell og Forsvarsbygg er prosjektansvarlig.



# SPØRSMÅL

