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Bakgrunn
• Besluttet av Stortinget i 12. juni 2019
• Gjennomføringsordre 14. august 2019
• Prosjektet planlagt terminert i 2030

• Ett felles oppdrag med tre etater involvert; FB, FMA og Forsvaret;
• Oppdrag til FMA om å lede den helhetlige koordineringen av prosjektet, herunder PL for 

P2078
• Oppdrag til FMA og FB for utførelsen av hhv. delprosjekt materiell og delprosjekt EBA
• Egen styringsgruppe med representanter for alle tre etater
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Nøkkelinformasjon

• Anskaffelse av åtte nye radarer, hvorav to flyttbare
• Tre på eksisterende lokasjoner
• Fem på nye lokasjoner

• Opsjon på erstatning av tre Sindre II radarsystemer
• En materiellanskaffelse med tilhørende EBA tiltak
• Etablering av tre regionale vedlikeholdssentre

(Rygge, Ørlandet og Sørreisa)
• Styringsramme 6 744 mill. kroner
• Total kostnadsramme 8 140 mill. kroner
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Organisering

Prosjekt 2078
(PL P2078)

Felles 
prosjektkontor

Prosjekt EBA Prosjekt 
Materiell Forsvaret

Prosjektleder P2078

Prosjektleder materiellProsjektleder EBA Brukerkoordinator
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Kontraktsstrategi
• Kravhøring i markedet
• Invitasjon til deltakelse før sommeren
• Sikkerhetsgradert anskaffelse
• Rettet forespørsel til utvalgte leverandører  med sikkerhetsavtale
• Krav til forsvarsindustrielt samarbeid med leverandøren
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Takk for oppmerksomheten
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